

SPRINTS 2º BIMESTRE - GRUPO 4 INI3A

Sprint 1

- Reunião para mapear as funcionalidades Must Have do Brechó (Estoque de peças únicas, reservas automáticas e controle de usuários, etc).
- Planejamento da arquitetura de navegação através do Mapa do Site.
- Criação dos primeiros esboços e wireframes de baixa fidelidade focando na experiência Mobile First.

Sprint 2

- Expansão do design de baixa fidelidade para telas Desktop (Web).
- Modelagem do banco de dados (PostgreSQL) mapeando as entidades User, Produto, Compra, Comunicado e a tabela intermediária ProdutoReserva.

Sprint 3

- Confirmação da escolha oficial da paleta de cores, tipografia e elementos visuais do Brechó.
- Desenvolvimento dos Mockups de média para alta fidelidade no Figma, desenhando o visual final das telas de Login, Novo Cadastro, Carrinho e Painel Admin, etc.
- Início da programação no Laravel: criação das migrations, configuração das colunas de segurança e criação das primeiras Views Blade vazias.

Sprint 4

- Design: Finalização do protótipo funcional/interativo completo no Figma para simular o fluxo do usuário.
- Back-end e Front-end: Codificação do sistema de autenticação. Criação das rotas e formulários, proteção de senhas com e o fluxo de esqueci senha via e-mail utilizando tokens.

Sprint 5

- Conclusão da documentação técnica e validação dos fluxos com usuários de teste.
- Programação do Carrinho: Implementação das regras dinâmicas de estoque. Quando o usuário clica em adicionar, a peça ganha status 'Carrinho'. Ao finalizar, o sistema altera de forma síncrona a compra, o produto principal e a tabela intermediária (ProdutoReserva) para 'Reservado'.
- Programação do Painel: Criação das rotas administrativas de reuso de componentes (_form.blade.php). Implementação da segurança para limpar os carrinhos e devolver as roupas à vitrine como 'Disponível' caso o usuário seja excluído logicamente do sistema.

Sprint 6

- Ajuste da lógica em JavaScript para aproveitar comunicados antigos capturando dados dos atributos.
- Ajuste de parâmetro de exclusão lógica e segurança.
- Ajuste do fuso horário global do servidor Laravel para o fuso brasileiro ('America/Sao_Paulo') e correção de lógica do PostgreSQL.
- Revisão final da aplicação rodando 100% no ambiente local para a avaliação.